

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СШ № 15 г. Липецка

_____ Р.С.Бессонова

План мероприятий по проекту «Оптимизация процесса проверки электронных журналов (ЭЖ) успеваемости обучающихся, в т.ч. журналов, обучающихся с ОВЗ и обучения на дому»

№ п/п	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению проблемы	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Недостаточные компетенции педагогических работников по работе в цифровой сфере	1.Создание рабочей группы по разработке плана мероприятий 2.Участие в Kick-off – сессиях по открытию, сопровождению и завершению проекта. 3.Просмотр видео уроков в Виртуальной школе 4.Участие в LEAN-экскурсиях в образовательные организации г. Липецка 5.Изучение сборника лучших практик реализации бережливых проектов в ОУ 6.Изучение материалов сайта http://www.leaneducation.ru/	27.09-03.10.	Администрация ОУ, ответственный за работу с электронным журналом	Накоплен опыт работы в цифровой сфере
2.	Технические перебои при работе с ИС	Взаимодействие с оператором по устранении проблем	Октябрь 2024 г	ответственный за работу с электронным журналом	Минимизированы риски по прекращению работы ИС

3.	Не изучен реестр системы БАРС.	Консультации специалистов центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области	октябрь	Администрация ОУ	1.Изучена программа «Виртуальная школа» для проверки электронного журнала 2.Реестр возможностей системы БАРС.
4.	Проблемы потери времени при сборе информации	1.Картирование процесса, выявление проблем (ежей) 2. Обучение членов администрации на курсах «Бережная организация» 3.Разработка карт текущего, идеального, целевого процесса 3. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий)	04.10.2024-18.10.2024 14.10-25.10.2024 18.10.2024-25.10.2024 05.11.2024-11.11.2024	Администрация ОУ	1. Минимизация потерь при заполнении и проверке ЭЖ, внедрение механизмов встроенного качества. 2. Сокращение ВПП на 97 %
5.	Отсутствие шаблонов в программе excel	1.Создание электронных стандартизированных таблиц и их апробация 2.Реализация плана мероприятий 3. . Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 4.Закрытие проекта 16.12.2024 5.Мониторинг стабильности результатов	12.11.2024 - 06.12.2024 09.12.2024 - 13.12.2024 До 25.07.2025	Администрация ОУ	Создание алгоритма процесса проверки ЭЖ. Внедрены современные цифровые инструменты по снижению бюрократической нагрузки на педагогов

